
Construction d'une Maison de santé pluridisciplinaire
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*Compris congés hors intempéries
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18/01/2018 : DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

18/06/2018 : OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

FIN DE RECOURS DES TIERS 

INAUGURATION
15 JANVIER 2020

SIGNATURE + DÉMARRAGE CHANTIER -
date suivant plan de financement mairie  

12 MOIS 1/2  DE CHANTIER 

REFERE ARCHEO 

1er janvier 2019 
signature 1ere 
situation mairie 

05.06.2018
restitution de la phase APD 

27/07/2018 : AFFICHAGE DU PC 

RECEPTION 
20/12/2019

12/10/2018


